

la situación y programar la atención necesaria, en función de los recursos y condiciones disponibles.



### Artículo VII: Clausura.

Sin más que tratar se da por concluida la sesión ordinaria N°015-(Periodo 2024-2028), del día miércoles 07 de mayo del 2025 al ser las dieciséis horas con cinco minutos.

Cinthya Núñez Abarca  
Presidenta A.I de Junta Vial Cantonal

Tannia Irene Reyes Ortega  
Secretaria de Junta Vial Cantonal

### ACTA N° 016 – (PERIODO 2024-2028)

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 016- (PERIODO 2024-2028) DE LA JUNTA VIAL CANTONAL DE NANDAYURE, AL SER LAS QUINCE HORAS CON CINCO MINUTOS, AL CELEBRARSE EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO DEL 2025 EN LA SALA DE SECCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL.**

#### MIEMBROS PRESENTES

Cinthya Núñez Abarca	Presidenta a.i de Junta Vial Cantonal
Tedy José Núñez Morantes	Funcionario de la Dependencia Técnica Municipal
Warner Borbón Cambroneró	Representante propietario nombrado por el Concejo Municipal
Tannia Irene Reyes Ortega	Suplente del funcionario de la Dependencia Técnica Municipal (Secretaria de Junta Vial Cantonal)
Milagros González Ramírez	Suplente representante de los Concejos de Distrito

#### MIEMBROS AUSENTES

Teddy Osvaldo Zúñiga Sánchez	Presidente de Junta Vial Cantonal
Carlos Antonio Cortés Cordero	Representante propietario de los Concejos de Distrito
Mauren Vanessa Rodríguez Cruz	Suplente del representante nombrado por el Concejo Municipal
Adela Rodríguez Cortez	Representante propietaria de las Asociaciones



Elber Cruz Martines	Suplente representante de las a Asociaciones Comunales
---------------------	--

### Agenda

Artículo I: Orden del día
Artículo II: Comprobación del quórum y apertura de la sesión.
Artículo III: Aprobación del acta anterior.
Artículo IV: Modificación presupuestaria en presupuesto ordinario N°05 – 2025.
Artículo V: Informe de proyectos en curso
Artículo VI: Lectura de correspondencia
Artículo VII: Mociones
Artículo VIII: Clausura.

Se inicia la Sesión Ordinaria N°16 presidida por la señora Cinthia Núñez Abarca. Presidenta a.i de Junta Vial Cantonal.

### Artículo I: Orden del día

La Sra. Cinthya Núñez Abarca, Presidenta a.i de Junta Vial Cantonal, procede con la lectura de la agenda para el día de hoy, artículo I: Orden del día, artículo II: Comprobación del quórum y apertura de la sesión, artículo III: Aprobación de acta, Artículo IV: Modificación presupuestaria en presupuesto ordinario N°05 – 2025, Artículo V: Informe de proyectos en curso, Artículo VI: Lectura de correspondencia, Artículo VII: Mociones, Artículo VIII: Clausura, se somete a probación el orden del día para hoy. **Aprobado por unanimidad con cuatro votos a favor de los señores, Sra. Cinthya Núñez Abarca, Sr. Warner Borbón Cambronero, Milagros González Ramírez y el Ing. Tedy José Núñez Morantes, queda definitivamente aprobado.**

### Artículo II: Comprobación del quórum y apertura de la sesión.

La Sra. Cinthya Núñez Abarca, Presidenta a.i de Junta Vial Cantonal, procede realizar la comprobado el quórum, el cual consta de dos miembros propietarios y dos miembros suplentes, presentes, ya que tenemos el quórum, nos reunimos con la cantidad de miembros presentes, se continua con la sesión y se declara abierta la sesión, por lo que someto a aprobación de la comprobación del quórum y la continuación de dicha Sesión Ordinaria de Junta Vial Cantonal. **Aprobado por unanimidad con cuatro votos a favor de los señores, Sra. Cinthya Núñez Abarca, Sr. Warner Borbón Cambronero, Milagros González Ramírez y el Ing. Tedy José Núñez Morantes, queda definitivamente aprobado.**

### Artículo III: Aprobación del acta anterior.



La Sra. Cinthya Núñez Abarca, Presidenta a.i de Junta Vial Cantonal, somete a aprobación del acta anterior, ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 015-2025 DE LA JUNTA VIAL CANTONAL DE NANDAYURE. Se dispensa de lectura por conocimiento de los miembros presentes **Aprobado por unanimidad con cuatro votos a favor de los señores, Sra. Cinthya Núñez Abarca, Sr. Warner Borbón Cambronero, Milagros González Ramírez y el Ing. Tedy José Núñez Morantes, queda definitivamente aprobado.**

#### **Artículo IV: Modificación presupuestaria en presupuesto ordinario N°05 – 2025.**

La Sra. Cinthya Núñez Abarca, Presidenta a.i de Junta Vial Cantonal, sede la palabra al Sr. Tedy José Núñez Morantes, funcionario de la Dependencia Técnica Municipal y explica la propuesta de la modificación presupuestaria en el presupuesto ordinario N°05 – 2025.

#### **Palabras del coordinador**

**Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos siguen.**

En esta ocasión queremos proponer una modificación presupuestaria dentro del presupuesto asignado a la Unidad Técnica de Gestión Vial. Se trata de un ajuste menor por un monto de \$250.000 (doscientos cincuenta mil colones).

La propuesta consiste en trasladar estos fondos del rubro **“Equipo y programas de cómputo”** hacia el rubro **“Equipo y mobiliario de oficina”**. Esta modificación se plantea debido a que el código presupuestario actual no permite utilizar esos recursos para la compra de mobiliario, como por ejemplo sillas, sino únicamente para equipos informáticos.

La necesidad específica responde al mal estado de una silla que utiliza un funcionario de la unidad, lo cual afecta su comodidad y condiciones ergonómicas de trabajo. Por ello, se considera necesario adquirir una nueva silla o proceder con su debida reparación, garantizando así un ambiente laboral adecuado.

La Sra. Cinthya Núñez Abarca, presidenta a.i de Junta Vial Cantonal, somete a votación la aprobación de la modificación presupuestaria para aumentar el monto del rubro Equipo y mobiliario de oficina Unidad Técnica de Gestión Vial, según el siguiente cuadro. **Aprobado por unanimidad con cuatro votos a favor de los señores, Sra. Cinthya Núñez Abarca, Sr. Warner Borbón Cambronero, Milagros González Ramírez y el Ing. Tedy José Núñez Morantes, queda definitivamente aprobado.**



CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	REBAJAR
UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL		
5-3-2-1-5-1-5	Equipo y programas de computo Unidad Tecnica	¢1 443 220,00
Total a rebajar		¢250 000,00
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	REBAJAR
5-3-2-1-5-1-4	Equipo y mobiliario de oficina Unidad Tecnica de Gestion Vial	¢300 000,00
Total a Aumentar		¢250 000,00

**El acuerdo del artículo IV queda de la siguiente forma:**

Se acuerda aprobar la modificación presupuestaria en el presupuesto ordinario N°05 – 2025 y somete a votación la aprobación de la modificación presupuestaria para aumentar el monto del rubro Equipo y mobiliario de oficina Unidad técnica de Gestión Vial, según el cuadro anterior: **Aprobado por unanimidad con cuatro votos a favor de los señores, Sra. Cinthya Núñez Abarca, Sr. Warner Borbón Cambroner, Milagros González Ramírez y el Ing. Tedy José Núñez Morantes, queda definitivamente aprobado.**

#### **Artículo V: Informe de proyectos en curso**

Informe de Avance de Proyectos en Ejecución – Unidad Técnica de Gestión Vial  
A continuación, se presenta el estado actual de ejecución de los proyectos en curso por parte de la Municipalidad de Nandayure, según el listado de licitaciones:

##### **1. Licitación 2024LD-000026-0020450009**

Proyecto: Diseño y construcción de alcantarilla de cuadro en la quebrada pavas (Tacaní).

Estado: La colada de concreto fue finalizada. Actualmente se están iniciando los trabajos de aletones. Posteriormente se realizarán los rellenos de aproximación. La estructura requiere un tiempo técnico de fraguado de 28 días; la última colada fue hace 15 días. Se aprobaron modificaciones al diseño, incluyendo la construcción de muros de gaviones más largos para reforzar la salida del puente y evitar erosiones futuras.

##### **2. Licitación 2024LD-000030-0020450009**

Proyecto: Actualización del Inventario de la Red Vial y Plan Quinquenal  
Estado: El proyecto tiene un avance del 90%. Ya se ha trabajado en los distritos de Carmona, San Pablo y Santa Rita. Se está a la espera de finalizar detalles con Planificación Sectorial del MOPT. La entrega final se estima para finales de junio.



**3. Licitación 2024LD-000032-0020450009**

Proyecto: Alquiler de tractor para rehabilitación de caminos  
Estado: El tractor se encuentra trabajando en el sector de Porvenir, específicamente en la calle "La Javilla", una ruta extensa que ya presenta un avance significativo. Se estima su conclusión en los próximos días.

**4. Licitación 2024LE-000002-0020450009**

Proyecto: Colocación de mezcla asfáltica – Camino a Cacao  
Estado: Proyecto muy avanzado. La colocación de carpeta asfáltica está programada para finalizar en su totalidad el día 17 de mayo. Se ejecutaron ampliaciones y mejoras de drenaje en toda la vía.

**5. Licitación 2024LE-000004-0020450009**

Proyecto: Colocación de mezcla asfáltica – La Roxana  
Estado: Proyecto finalizado. Ya se realizó la demarcación horizontal. Solo resta marcar los reductores de velocidad con pintura especializada en la próxima semana.

**6. Licitación 2024LE-000005-0020450009**

Proyecto: Colocación de TSB3 – La Y griega  
Estado: Actualmente se finaliza la colocación de materiales granulares. Se prevé iniciar el tratamiento superficial bituminoso la próxima semana.

**7. Licitación 2024LD-000046-0020450009**

Proyecto: Colocación de mezcla asfáltica, cordones y caños – Pavones  
Estado: En ejecución. Se están colocando cordones, cunetas y caños de concreto. El avance es sostenido, aunque las primeras etapas son lentas por el tipo de obra. Se cumple con los plazos contractuales.

**8. Licitación 2024LD-000047-0020450009**

Proyecto: Mantenimiento mediante bacheo mecanizado – Bejuco (sector sur)  
Estado: Proyecto finalizado. Se atendieron 30 km mediante limpieza, conformación y colocación de material.

**9. Licitación 2024LE-000007-0020450009**

Proyecto: Mezcla asfáltica – La Soledad–Pueblo Nuevo–Bejuco  
Estado: Obra gris terminada. Se incluyeron cunetas de concreto y enrocados. La próxima semana se realizará la demarcación de 4 km, quedando pendientes otros 4 km por limitación presupuestaria.

**10. Licitación 2024LD-000048-0020450009**

Proyecto: TSB3 y capa base – San Rafael  
Estado: Se realizan excavaciones para preparar el confinamiento del pavimento. Se prevé comenzar con materiales granulares la próxima semana.

**11. Licitación 2024LD-000050-0020450009**

Proyecto: Construcción de cabezales  
Estado: En ejecución continua. Se han construido cabezales a lo largo del año,



actualmente se trabaja en puntos estratégicos con pasos de alcantarilla importantes ya programados.

#### **12. Licitación 2024LD-000006-0020450009**

Proyecto: Compra de niveladora nueva  
Estado: La máquina ya se encuentra en el país. Se están tramitando los documentos de exoneración fiscal. Se espera la entrega en una o dos semanas.

#### **13. Licitación 2024LD-000055-0020450009**

Proyecto: Confección de uniformes para funcionarios  
Estado: Proyecto ejecutado parcialmente. Ya se entregaron uniformes a una parte del personal, priorizando quienes laboran en campo. La cobertura total está sujeta a disponibilidad presupuestaria.

### **Artículo VI: Lectura de correspondencia**

La Sra. Cinthya Núñez Abarca, presidenta a.i de Junta Vial Cantonal, recalca, que, por la naturaleza y formalidad del asunto tratado, la correspondencia correspondiente debe presentarse en forma de un documento oficial, es decir, una carta firmada.

### **Artículo VII: Mociones**

Mociones presentadas por los miembros de la Junta Vial Cantonal:

#### **MOCIÓN 01-2025**

**Asunto:** Solicitud de instalación de reductores de velocidad frente a la Escuela de Cacao.

**Proponente:** Cinthya Núñez Abarca.

#### **Contenido:**

Se propone que se analice la posibilidad de instalar **reductores de velocidad frente a la Escuela de Cacao**, en vista de que:

- Se ha reportado que los vehículos circulan a altas velocidades por la zona.
- Los estudiantes salen directamente de las aulas hacia la calle sin un espacio intermedio seguro.
- Esta situación representa un riesgo significativo para la seguridad de los menores y peatones en general.

Se solicita que esta propuesta sea valorada e incluida en la planificación vial correspondiente.

**RESPUESTA TÉCNICA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL**  
(coordinador UTGV Tedy José Núñez Morantes)



Respecto a la moción planteada, se informa lo siguiente:

- El actual proyecto en ejecución en el sector de Cacao corresponde a la ruta 5-09-005, la cual concluye en el cruce hacia la cantina. El tramo donde se solicita el reductor pertenece a otra ruta, por lo cual el proyecto vigente no contempla dicho sector dentro de su alcance técnico y presupuestario.
- Para instalar reductores de velocidad en rutas municipales fuera del alcance de proyectos en ejecución, es necesario realizar una contratación específica para obras menores como bacheo o instalación de reductores, ya que el material requerido y la maquinaria involucrada difieren de los procesos regulares de pavimentación.
- Actualmente se contempla realizar dicha contratación por medio de un cartel específico que permita la identificación y construcción de reductores en puntos estratégicos del cantón, como escuelas, clínicas o zonas con alto tránsito peatonal. Este proceso conlleva una planificación detallada y una gestión administrativa compleja.
- Se insta a la ciudadanía a canalizar formalmente sus solicitudes por escrito para que puedan ser valoradas e incluidas en dicho cartel.
- Finalmente, se aclara que la solicitud presentada podría ser incluida en el presupuesto extraordinario del año en curso, sujeto a disponibilidad y avance de los procesos contractuales en ejecución.

#### Artículo VIII: Clausura.

Sin más que tratar se da por concluida la sesión ordinaria N°016-(Periodo 2024-2028), del día jueves 22 de mayo del 2025 al ser las quince con cuarenta y ocho minutos.



Cinthya Núñez Abarca  
Presidenta A.I de Junta Vial Cantonal



Tannia Irene Reyes Ortega  
Secretaria de Junta Vial Cantonal